



**Provincia di Ravenna**

**Settore Lavori Pubblici**

Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio

**LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'I.T.G. "C. MORIGIA" E DELLA  
SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" DI RAVENNA PER LA  
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA E LABORATORI  
POLIFUNZIONALI PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO**  
**IMPORTO € 4.550.000,00**

Presidente: Michele de Pascale		Consigliere delegato Pubblica Istruzione – Edilizia Scolastica – Patrimonio: Maria Luisa Martinez			
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile		Responsabile del Servizio: Ing. Marco Conti			
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		Ing. Paolo Nobile	Firme:		
PROGETTISTA COORDINATORE:		Ing. Marco Conti	Firmato digitalmente.....		
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE		Ing. Marco Conti	Firmato digitalmente.....		
PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE:		Arch. Giovanni Plazzi Geom. Antonio Mancini Ing. Marco Conti	Firmato digitalmente.....		
COLLABORATORI:		Ing. Annalisa Bollettino p.i. Andrea Bezzi geom. Sara Vergallo geom. Franco Tocco			
PROGETTISTA ANTINCENDIO:		Ing. Annalisa Bollettino			
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:
0	EMISSIONE	M.C.	P.N.	P.N.	08/09/2022
1					

<b>PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI</b> Ing. Giuseppe Tassinari – Studio Tassinari e Associati Viale Cilla, 54 - Ravenna  	<b>PROGETTISTA ACUSTICO</b> Ing. Massimo Saviotti - SERVIZI ECOLOGICI Soc. Coop. Via Firenze, 3 – Faenza (RA)  	<b>PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI</b> Ing. Alberto Frisoni <b>PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI</b> Dott. Per. Ind. Matteo Guidi Polistudio A.E.S. Società di Ingegneria S.r.l. Via Tortona, 10 – Riccione (RN)  
--	--	---

TITOLO ELABORATO:

**CRONOPROGRAMMA**

Elaborato: <b>GEN_06</b>	Revisione: 0	Data: 08/09/2022	Scala:	Nome file: GEN_06_CRONO_r00
-----------------------------	-----------------	---------------------	--------	--------------------------------

N.	AZIONI DA SVOLGERE		TEMPISTICA DELLE ATTIVITA'															
			LUG. 2022	AGO. 2022	SET. 2022	OTT. 2022	NOV. 2022	DIC 2022	GEN. 2023	FEB. 2023	MAR. 2023	APR. 2023	MAG. 2023	GIU. 2023	LUG. 2023	AGO. 2023	SETT. 2023	OTT. 2023
1	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	previsione																
2	Finanziamento dell'opera																	
3	Espletamento delle procedure di gara	previsione																
4	Presentazione offerte	previsione																
6	Aggiudicazione	previsione																
6	Trasmissione risultanze di gara e stipula del contratto di appalto	previsione																
7	Istituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori	previsione																
8	Consegna lavori	previsione																
9	Esecuzione lavori	previsione																
10	Collaudo	previsione																

SETTORE: LAVORI PUBBLICI  
SEDE DEL SERVIZIO: PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA', 2  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PAOLO NOBILE  
INCARICATI: MARCO CONTI  
TEL. 0544/258040 E-MAIL mconti@mail.provincia.ra.it

N.	AZIONI DA SVOLGERE		TEMPISTICA DELLE ATTIVITA'																	
			NOV. 2023	DIC. 2023	GEN. 2024	FEB. 2024	MAR. 2024	...	MAG. 2025	GIU. 2025	LUG. 2025	AGO. 2025	SETT. 2025	OTT. 2025	NOV. 2025	DIC. 2025	GEN. 2026	FEB. 2026		
1	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	previsione																		
2	Finanziamento dell'opera	previsione																		
3	Espletamento delle procedure di gara	previsione																		
4	Presentazione offerte	previsione																		
6	Aggiudicazione	previsione																		
6	Trasmissione risultanze di gara e stipula del contratto di appalto	previsione																		
7	Istituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori	previsione																		
8	Consegna lavori	previsione																		
9	Esecuzione lavori	previsione																		
10	Collaudo	previsione																		

SETTORE: LAVORI PUBBLICI  
SEDE DEL SERVIZIO: PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA', 2  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PAOLO NOBILE  
INCARICATI: MARCO CONTI  
TEL. 0544/258040 E-MAIL mconti@mail.provincia.ra.it