Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Reg (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGETTI DI FILIERA ANNO 2010

ELENCO AZIENDE AMMESSE ALLA FILIERA ISTANZE MISURA 121

NUOVA data
ne data pres. DET. RER NUOVA res
dord RAGIONE SOCIALE data fine lavori domanda di note ne i del data fine don,'l)and-a di
. pagamento lavori
nagamento
FILIERA 03 APOFRUIT ITALIA SOC. COOP AGRICOLA
6620 del
1 |AGOSTINI VINCENZO 15/06/2011 14/08/2011 chiesto proroga | 06/06/11 | 13/09/2011 | 12/11/2011
2 |ALPI CLAUDIO 15/06/2011 14/08/2011
3 |AMADEI ARIDE 15/06/2011 14/08/2011
4 |AMADIO AGOSTINO 15/06/2011 14/08/2011
5 |AMADORI PAOLO 15/10/2011 14/12/2011
6 |ANDREINI PIETRO PAOLO 15/06/2011 14/08/2011
7 |ASIOLI GIANCARLO E C. 15/06/2011 14/08/2011
AZ. AGR. MARONCELLI EZIO E ALTRI S.S. SOCIETA'
8 |AGRICOLA 15/06/2011 14/08/2011
9 |AZIENDA AGRICOLA GIULIANI S.S. 15/06/2011 14/08/2011 chiesto proroga
10 [BARGOSSI CORRADO 15/06/2011 14/08/2011
7350 del
11 [BENERICETTI SAMANTHA 15/06/2011 14/08/2011 chiesto proroga | 20/06/11 | 12/12/2011 [ 10/02/2012
12 [BENZONI RICCARDO 15/06/2011 14/08/2011
13 |BOMBARDI DAVIDE 15/06/2011 14/08/2011
14 [BOMBARDI MICHELE 15/06/2011 14/08/2011
15 [BROCCHI LUCA 15/10/2011 14/12/2011
16 |[BRUNAZZO GABRIELE 15/06/2011 14/08/2011
6612 del
17 |CASADEI BRUNO 15/06/2011 14/08/2011 chiesto proroga | 06/06/11 | 12/12/2011 | 10/02/2012
18 [GENTILINI GIUSEPPE 15/06/2011 14/08/2011
19 [GIUNCHI IVAN 15/10/2011 14/12/2011
20 |GUERRINI EMILIO 15/06/2011 14/08/2011
21 |LIVERANI CARLA 15/06/2011 14/08/2011
10181 del
22 |LOMBARDI ANDREA 15/06/2011 14/08/2011 chiesto proroga | 23/08/11 | 13/09/2011 | 12/11/2011
23 |MAIOLI MARCELLO 15/06/2011 14/08/2011
5536 del
24 |MARCHINI ANTONELLA 15/06/2011 14/08/2011 chiesto proroga | 12/05/11 | 12/12/2011 | 10/02/2012
25 |MARCONI DAVIDE E BARONCINI MONICA 15/06/2011 14/08/2011
MAZZOTTI VALERIO E MASSIMO S.S. SOCIETA'
26 |AGRICOLA 15/06/2011 14/08/2011
27 |MOLDUCCI ALFREDO E GIANLUCA S.S. 15/06/2011 14/08/2011
28 |MONTANARI DANTE 15/06/2011 14/08/2011
29 |MONTEFIORI GIULIANO 15/06/2011 14/08/2011
9388 del
30 |NERIPAOLO 15/06/2011 14/08/2011 chiesto proroga | 27/07/11 | 12/12/2011 [ 10/02/2012
31 |PASINI MIRKO 15/06/2011 14/08/2011
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RAFFONI ANACLETO, GIANNI E STEFANO S.S.
32 |SOCIETA' AGRICOLA 15/10/2011 14/12/2011
33 [ROSSI BALDIO E GIULIANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA | 15/06/2011 14/08/2011
34 [ROSSI STEFANO E PIETRO 15/10/2011 14/12/2011
35 |TARLAZZI GIORDANO 15/10/2011 14/12/2011
36 [VENTURILUCA 15/06/2011 14/08/2011
37 |VICARI ALFREDO 15/06/2011 14/08/2011
FILIERA 04 CENTRO ATTIVITA' VIVAISTICHE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA QUADRIFOGLIO SOCIETA'
1 |AGRICOLA 17/06/2011 16/08/2011
CENTRO ATTIVITA' VIVAISTICHE SOCIETA'
2 |COOPERATIVA AGRICOLA 17/10/2011 16/12/2011
EMILIANO-ROMAGNOLI SOCIETA' COOPERATIVA
3 |AGRICOLA 17/06/2011 16/08/2011
DALMONTE GUIDO E VITTORIO S.S. SOCIETA'
4 |SEMPLICE 17/10/2011 16/12/2011
DALMONTE NATALE E FIGLI - S.S. - SOCIETA'
5 |AGRICOLA 17/10/2011 16/12/2011
6 |TARONI VIVAI DI TARONI GIAMPAOLO 17/06/2011 16/08/2011
FILIERA 05 CONSORZIO AGRIBOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
1 |CAMPALMONTI DANIELE 18/10/2011 17/12/2011
2 |POZZI ENEA E ALTRI S.S. SOCIETA' AGRICOLA 18/10/2011 17/12/2011
FILIERA 09 OVINITALY - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A.R.L..
1 |BAGIONI GIOVANNI 28/10/2011 27/12/2011
FILIERA 11 CONAPI CONSORZIO APICOLTORI ED AGRICOLTORI - BIOLOGICI ITALIANI SOCIETA' COOP.VA AGRICOLA
1 |APICOLTURA GS DI ZANELLI GUIDO 27/10/2011 26/12/2011
FILIERA 15 GRANLATTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.
1 |AZIENDA AGRICOLA FAMIGLIA LIVERANI - S.S. 17/10/2011 16/12/2011
FILIERA 16 ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI SEMENTI ROMAGNA S.R.L.
4415 del
1 |AZ.AGR. RICCI BITTI AMEDEO S.S. 27/06/2011 26/08/2011 chiesto proroga | 18/04/11 | 24/12/2011 | 22/02/2012
2 |CERONI COMPADRETTI MASSIMO ALVISE 27/06/2011 26/08/2011
3 |DRADI GABRIELE 27/06/2011 26/08/2011
4 |GIRALDI GIORGIO 27/10/2011 26/12/2011 chiesto proroga
5 |MAZZOTTI GIULIA 27/10/2011 26/12/2011
6 |PIANCASTELLI MAURIZIO 27/06/2011 26/08/2011
7 |RICCI MACCARINI MARIO 27/06/2011 26/08/2011
8 |[SAPORETTI PAOLO 27/06/2011 26/08/2011
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SOCIETA' AGRICOLA DUCA DI MARGHERITA GIULIANI
9 |RICCI&C.S.N.C. 27/06/2011 26/08/2011
10 [SOCIETA' AGRICOLA SAN GIACOMO S.R.L. 27/10/2011 26/12/2011 chiesto proroga
11 |ZAMAGNA MARCO 27/10/2011 26/12/2011
FILIERA 23 FRUTTUVA VALLEGRANDE DEL RENO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
1 [MARTINI FRANCESCO E FIGLI 02/11/2011 01/01/2012
FILIERA 24 SALUMFICIO FERRARI GIOVANNI & C. S.N.C.
1 |AZIENDA AGRICOLA MINOTTI & C. S.S. 03/11/2011 02/01/2012
FILIERA 32 GRANFRUTTA ZANI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
AZ. AGR. VALGIMIGLI TOMMASO E RAFFAELE
1 |SOCIETA'AGRICOLAS.S. 27/06/2011 26/08/2011
2 |AZIENDA AGRICOLA CANOVA SOCIETA' AGRICOLA 27/10/2011 26/12/2011
3 |AZIENDA AGRICOLA ZANI MAURIZIO 27/10/2011 26/12/2011
4 |AZIENDA AGRICOLA ZANI MONICA 27/10/2011 26/12/2011
5 |BACCARINI GIOVANNI 27/10/2011 26/12/2011
6 |BANDINI CLAUDIO 27/10/2011 26/12/2011
7 |BENEDETTI GIORGIO 27/06/2011 26/08/2011
8 |CARPINI PAOLO 27/10/2011 26/12/2011
9 |CARROLI ENZO E ALESSANDRO 27/10/2011 26/12/2011
10 |CASADIO DANTEE C. 27/06/2011 26/08/2011
11 |COSTA MAURIZIO 27/06/2011 26/08/2011
12 [DONATI GIANNI 27/10/2011 26/12/2011
13 [DONATI GIULIANO 27/06/2011 26/08/2011
14 |DREIPIER LUIGI 27/10/2011 26/12/2011
15 |EMILIANI PAOLO E ALBERTO 27/06/2011 26/08/2011
16 [ERRANI PAOLO 27/06/2011 26/08/2011
17 [FACCHINI GIACOMO 27/06/2011 26/08/2011
18 |FOLLILUCA 27/10/2011 26/12/2011
19 |FOSCHINI GIANCARLO E DILMI ANTONELLA 27/10/2011 26/12/2011
20 |[GIANGRANDI STEFANO E PIERPAOLO 27/10/2011 26/12/2011
21 |LIVERANI ORAZIO 27/06/2011 26/08/2011
22 |LUSA TIZIANO 27/06/2011 26/08/2011
23 |MAINETTI CHRISTIAN 27/10/2011 26/12/2011
24 |MASINI DEVID 27/06/2011 26/08/2011
25 |MATTEUCCI AUGUSTO 27/06/2011 26/08/2011
7339 del
26 |MAZZA MARCO 27/06/2011 26/08/2011 chiesto proroga | 20/06/11 | 24/12/2011 | 22/02/2012
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27 |MINARDI ERMANNO 27/06/2011 26/08/2011
28 |MORELLI RODOLFO 27/06/2011 26/08/2011
29 |PEDERZOLI VERIDIANO 27/10/2011 26/12/2011
30 |PIRAZZOLI ADRIANO 27/06/2011 26/08/2011
31 [RAVAGLI SERGIO 27/06/2011 26/08/2011
32 |RICCI GIAMPAOLO 27/10/2011 26/12/2011
SOCIETA' AGRICOLA COVERI ANTONIO E BONAZZA
33 |ANNAS.S. 27/06/2011 26/08/2011 chiesto proroga
SOCIETA' AGRICOLA ZANI MONICA E MONTANARI
34 |ANTONIETTA 27/10/2011 26/12/2011
SOCIETA' AGRICOLA ZANI MONICA E ZANI
35 |ALESSANDRO 27/10/2011 26/12/2011
36 |SOCIETA' AGRICOLA ZANI MONICA E ZANI ELISA 27/10/2011 26/12/2011
SOLAROLI PIETRO E FRANCESCO S.S. SOCIETA'
37 |AGRICOLA 27/06/2011 26/08/2011
38 |TIMONCINI DANIELE 27/06/2011 26/08/2011
4427 del
39 |[VANNINI MARIO 27/10/2011 26/12/2011 chiesto proroga | 18/04/11 | 24/04/2012 | 23/06/2012
40 |ZOLI PAOLO 27/10/2011 26/12/2011
FILIERA 37 COOPERATIVA PER LA VENDITA E L'ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI - LUGO C.E.P.A.L. SOCITA'
COOPERATIVA AGRICOLA
1 |ARGNANIITALO 27/06/2011 26/08/2011
5535 del
2 |ARGNANI RINO 27/06/2011 26/08/2011 chiesto proroga | 12/05/11 | 24/12/2011 | 22/02/2012
3 |AVVEDUTI AGOSTINO 27/06/2011 26/08/2011
4 |BASSI DELIO 27/06/2011 26/08/2011
5 [BASSI SILVANO 27/06/2011 26/08/2011
6 [BELLENGHI MARCO 27/06/2011 26/08/2011
7 |BIANCOLI MARCO 27/06/2011 26/08/2011
10038 del
8 |CEMBALI ANGELO 27/06/2011 26/08/2011 chiesto proroga | 11/08/11 | 25/09/2011 | 24/11/2011
9 [DALPANE FLORIANO 27/06/2011 26/08/2011
6637 del
10 |GOLFARI ALESSANDRO 27/06/2011 26/08/2011 chiesto proroga | 06/06/11 | 24/12/2011 | 24/12/2011
11 [GRAZIANI MAURO 27/06/2011 26/08/2011
12 [MARCONI DORIANO 27/06/2011 26/08/2011
MONTANARI FABIO E GIAMBATTISTA S.S. SOCIETA'
13 [AGRICOLA 27/06/2011 26/08/2011
14 |NERI ROBERTO 27/06/2011 26/08/2011
4420 del
15 [PIRAZZINI ANDREA E MAURO 27/06/2011 26/08/2011 chiesto proroga | 18/04/11 | 24/12/2011 | 22/02/2012
6618 del
16 [PIRAZZINI SEVERINO E GIOVANNI 27/06/2011 26/08/2011 chiesto proroga | 06/06/11 | 24/12/2011 | 22/02/2012
RANDI MARIO FRANCESCO, MASSIMO E MONTANARI
17 [VERBANNA 27/06/2011 26/08/2011
4416 del
18 |RICCI MACCARINI MARIO 27/06/2011 26/08/2011 chiesto proroga | 18/04/11 | 24/12/2011 | 22/02/2012
6956 del
19 [SOCIETA' AGRICOLA LA QUERCIA 27/06/2011 26/08/2011 chiesto proroga | 10/06/11 | 24/12/2011 | 22/02/2012
6617 del
20 |TAMPIERI DANILO 27/06/2011 26/08/2011 chiesto proroga | 06/06/11 | 24/12/2011 | 22/02/2012
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FILIERA 40 CONSORZIO DELLE ORGANIZZAZIONI DEGLI AGRICOLTORI MOLTIPLICATORI DI SEMENTI
AGR. BENFENATI MICETO DI BENFENATI WALTER E
1 |C. 19/06/2011 18/08/2011
AGRISFERA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER
2 |AZIONE 19/10/2011 18/12/2011
3 |AMICI DERVIS 19/06/2011 18/08/2011
4 |BAGIONI CHRISTIAN 19/06/2011 18/08/2011
5 |BENINI NORIS 19/06/2011 18/08/2011
6 |CIVINELLI ALBERTO 19/06/2011 18/08/2011
COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI DI CAMPIANO
7 |SOC. COOP. AGR. PER AZIONI 19/10/2011 18/12/2011
COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI MASSARI
8 [SOCIETA' COOPERATIVA 19/06/2011 18/08/2011
COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI TERRITORIO
9 |RAVENNATE SOC. COOP. AGR. 19/10/2011 18/12/2011
10 [ERRANI MASSIMO 19/06/2011 18/08/2011
11 |FANTINI ALTEO 19/06/2011 18/08/2011
12 |FANTINI MARIA 19/06/2011 18/08/2011
13 [FANTINI VALERIO 19/06/2011 18/08/2011
14 [GEMINIANI ROBERTO 19/06/2011 18/08/2011
15 |LA CHIUSA SOCIETA' AGRICOLA 19/06/2011 18/08/2011
8272 del
16 |ROMANA FRUGES S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 06/07/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
SOCIETA' AGRICOLA LANCONELLI LORIS E
17 [LEONILDE S.S. 19/06/2011 18/08/2011
18 [VALANDRO FABIO 19/06/2011 18/08/2011
FILIERA 44 AGRINTESA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA - VITIVINICOLO
1 |AMADEI ANTONIO E ANGELO 19/06/2011 18/08/2011
2 |ANCONELLI GIANLUCA 19/06/2011 18/08/2011
3 |ARGNANI GIANFRANCO 19/06/2011 18/08/2011
4 |AZ. AGR. MAZZONI S.S. SOCIETA' AGRICOLA 19/06/2011 18/08/2011
AZ. AGR. MISIROCCHI LUCIANO, TIZIANO,
5 [FRANCESCO 19/06/2011 18/08/2011
6 |AZ. AGR. S.ROCCO DI FAROLFI 19/06/2011 18/08/2011
7 |AZ.AGR.PUNTA PRATI DI FAROLFI PIER FRANCO S.S.| 19/06/2011 18/08/2011
8 |AZIENDA AGRICOLA CAROLI CESARE E CLAUDIO 19/10/2011 18/12/2011
9 [BAGNARI SERGIO 19/06/2011 18/08/2011
10 |BALDUCCI ANGELO 19/06/2011 18/08/2011
11 [BALDUCCI MAURIZIO 19/10/2011 18/12/2011
8977 del
12 [BANDINI E RANZ| SOCIETA' AGRICOLA S.S. 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 20/07/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
13 |BELLINI GIAN LUCA 19/10/2011 18/12/2011
14 |BERTONI GIAMPAOLO 19/06/2011 18/08/2011

FILIERA MIS 121_date di fine lavori aziende ammesse_ con proroghe al 20-10-11 5




NUOVA data

o data pres. NUOVA
d‘grd RAGIONE SOCIALE data fine lavori domanda di note DEOT CF:EIR data fine d prez. di
' pagamento -ae lavori omanda di
pagamento
15 |BERTONI ROBERTO 19/06/2011 18/08/2011
16 |BIGHINI ANGELO 19/06/2011 18/08/2011
17 |BRANDOLINI MICHELE E ALTRI S.S. 19/06/2011 18/08/2011
18 |BUCCI DOMINA 19/06/2011 18/08/2011
19 |BUCCI FRANCESCO 19/06/2011 18/08/2011
20 |BURATTONI AGOSTINO 19/10/2011 18/12/2011
21 |CA DUNGEI SOCIETA AGRICOLA 19/06/2011 18/08/2011
22 [CANTONI ALBERTO 19/06/2011 18/08/2011
23 |CAPRA DANIELE E ROBERTO 19/06/2011 18/08/2011
24 |COLOMBARA SOCIETA' AGRICOLA DI UGOLINI S.S. 19/06/2011 18/08/2011
COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI BOARI &
25 [MEZZADRI LIBERTA' & LAVORO S. COOP. AR.L. 19/10/2011 18/12/2011
DALLE FABBRICHE CLAUDIO E FILIPPO S.S.
26 |SOCIETA' AGRICOLA 19/06/2011 18/08/2011
27 |DAPPORTO DIEGO 19/10/2011 18/12/2011
28 [DONATI ANGELO 19/06/2011 18/08/2011
29 |[DONATI ARNALDO 19/06/2011 18/08/2011
30 [DOSIFLAVIO 19/10/2011 18/12/2011
31 [FANTINI GIANNI 19/06/2011 18/08/2011
32 [FAROLFI LUIGI 19/06/2011 18/08/2011
33 [FAROLFI MAURO 19/10/2011 18/12/2011
34 [FRANCESCONI BRUNO 19/06/2011 18/08/2011
35 |FRATELLI ASIRELLI SOCIETA AGRICOLA 19/06/2011 18/08/2011
36 |[GALASSI SERENA 19/10/2011 18/12/2011
37 |GASPARONI PAOLO E STEFANO 19/06/2011 18/08/2011
7825 del
38 |GRAZIANI RICCARDO 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 28/06/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
39 [LANZONILINO E ANDREA S.S. 19/06/2011 18/08/2011
MACCOLINI PIER PAOLO E C. S.S. SOCIETA'
40 [AGRICOLA 19/06/2011 18/08/2011
41 |MAGALLA DI BERTONI SOCIETA' AGRICOLA 19/06/2011 18/08/2011
42 |MAINETTI CHRISTIAN 19/06/2011 18/08/2011
43 |MENGOZZI MARIO E MORENA S.S. 19/06/2011 18/08/2011
44 |[MINZONI ANTONIO 19/06/2011 18/08/2011
5537 del
45 |[MONTI ROBERTO 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 12/05/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
7822 del
46 |NERI EZIO E LORIS 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 28/06/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
47 |NICOLETTO GABRIELE 19/10/2011 18/12/2011
48 |PASI SOCIETA AGRICOLA 19/06/2011 18/08/2011
49 |PAVIGNANI GIANFILIPPO 19/06/2011 18/08/2011
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50 |PEDERZOLI MASSIMILIANO 19/06/2011 18/08/2011
51 |PEDERZOLI VERIDIANO 19/06/2011 18/08/2011
52 |PIANCASTELLI VALTER 19/06/2011 18/08/2011
53 |PIRAZZOLI ADRIANO 19/06/2011 18/08/2011
54 |RAGAZZINI ROBERTO 19/06/2011 18/08/2011
55 |RAVAIOLI MAURIZIO 19/06/2011 18/08/2011
56 |RICCI SECONDO E IGNAZIO 19/06/2011 18/08/2011
57 |SAMORINI VIRGINIA 19/06/2011 18/08/2011
58 [SANGIORGI GIUSEPPE 19/06/2011 18/08/2011
59 |SILVAGNI MAURIZIO 19/06/2011 18/08/2011
SOCIETA' AGRICOLA NERI S.A.S. DI GIUSEPPE E
60 |FRANCO NERI 19/10/2011 18/12/2011
61 |SOCIETA' AGRICOLA CASADIO GLAUCO E FABIO S.S.[ 19/06/2011 18/08/2011
SOCIETA' AGRICOLA VESPIGNANI MATTEO E LUIGI
62 |S.S. 19/10/2011 18/12/2011
63 |TABANELLI ANTONIO 19/06/2011 18/08/2011
TABANELLI GIANCARLO E VALERIO S.S. SOCIETA 7823 del
64 |AGRICOLA 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 28/06/11 | 16/12/2011 | 16/12/2011
65 |TOZZI PAOLA 19/06/2011 18/08/2011
66 |VALGIMIGLI MAURIZIO 19/06/2011 18/08/2011
67 |VASSURI VANNI 19/06/2011 18/08/2011
68 |VENIERI MASSIMILIANO 19/06/2011 18/08/2011
69 |VISANI ROMANO 19/06/2011 18/08/2011
7821 del
70 |ZACCARINI ANDREA 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 28/06/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
71 |ZAMA GIANFRANCO E ROBERTO 19/06/2011 18/08/2011
ZAULI GIUSEPPE E DI CRISTOFARO EMMA 8265 del
72 |ANTONIETTA 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 06/07/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
73 |ZOLI PAOLO 19/06/2011 18/08/2011
FILIERA 45 AGRINTESA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA - ORTOFRUTTICOLO
1 |AGRI M SOCIETA AGRICOLA S.S. 19/06/2011 18/08/2011
2 |ALPI ALBERTO 19/06/2011 18/08/2011
3 |AMADEI FRANCESCO E MONTANARI ANNA MARIA 19/06/2011 18/08/2011
4 |ANCARANI BIAGIO 19/06/2011 18/08/2011
AZ. AGR. "MADONNA DEL PERO" DI DONATI
5 |SILVANO, BANDINI ROSANNAE C. 19/10/2011 18/12/2011
6 |AZ. AGR. BALDASSARIS.S. 19/06/2011 18/08/2011
AZ. AGR. BEDESCHI PIETRO, GIANPAOLO, 5540 del
7 |TAGLIAFERRI MARINA E BANDINI MARIA ROSA 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 12/05/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
8 |AZ. AGR.BOSI-CADRIGHIS.S. 19/06/2011 18/08/2011
9 |AZ. AGR. CA' DI PE' DI FOSCHINI 19/06/2011 18/08/2011
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6627 del
10 |AZ. AGR. FORNACE DI MUSCONI 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 06/06/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
7828 del
11 [AZ. AGR. FREGA S.S. 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 28/06/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
12 |AZ. AGR. | GELSI DEI FRATELLI LANZONO S.S. 19/06/2011 18/08/2011
13 |AZ. AGR. LAGHI 19/06/2011 18/08/2011
14 |AZ. AGR. MACCOLINI ANDREA E FRANCESCO 19/06/2011 18/08/2011
15 |AZ. AGR. MONTEFIORI E AVVEDUTI 19/06/2011 18/08/2011
6626 del
16 |AZ. AGR. PROTETTO DI SERVADEI 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 06/06/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
AZ. AGR. PUNTA PRATI DI FAROLFI PIER FRANCO
17 |S.S. 19/06/2011 18/08/2011
18 [AZ. AGR. S.ROCCO DI FAROLFI 19/06/2011 18/08/2011
19 |AZ. AGR. VIVAI KIWI GREEN & GOLD 19/06/2011 18/08/2011
20 |[AZ. AGR. ZAMA PASQUALE E FIGLI S.S. 19/06/2011 18/08/2011
21 |AZ. AGR. ZAMA TOMASO 19/06/2011 18/08/2011
22 |AZ. AGR. ZORDA S.S. 19/06/2011 18/08/2011
7829 del
23 |AZ. AGR. CAVADOLA DI TIMONCINI 19/10/2011 18/12/2011 chiesto proroga | 28/06/11 | 16/04/2012 [ 15/06/2012
5539 del
24 |AZIENDA AGRICOLA BALDINI LUCA E MARCO S.S. 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 12/05/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
AZIENDA AGRICOLA CAROLI CESARE E CLAUDIO
25 |SOCIETA SEMPLICE 19/10/2011 18/12/2011
AZIENDA AGRICOLA NONNI ANTONIO, CLAUDIO E
26 |[FACCANI ADA 19/10/2011 18/12/2011
27 |BAGNOLINI MAURO 19/06/2011 18/08/2011
28 |[BALLARDINI SANTE 19/06/2011 18/08/2011
29 [BANDINI DOMENICO 19/06/2011 18/08/2011
30 [BANDOLI SERGIO 19/06/2011 18/08/2011
31 |BERTONI CHRISTIAN 19/10/2011 18/12/2011
32 |BERTONI ROBERTO 19/06/2011 18/08/2011
33 [BERTONI SERGIO 19/06/2011 18/08/2011
34 [BRANDOLINI MICHELE E ALTRI S.S. 19/06/2011 18/08/2011
35 [BUCCI GIORDANO 19/06/2011 18/08/2011
36 [BUCCI MARCO 19/10/2011 18/12/2011
37 |BUDELLAZZI LUIGI 19/06/2011 18/08/2011
38 |CAMORANI MARCELLO 19/06/2011 18/08/2011
CARLONI GIOVANNI E ALTRI S.S. SOCIETA
39 [AGRICOLA 19/06/2011 18/08/2011
40 |CARRELLI SOCIETA AGRICOLA 19/10/2011 18/12/2011
41 [CHIARINI PRIMO 19/06/2011 18/08/2011
42 |CICOGNANI VALERIO 19/06/2011 18/08/2011
43 [DAL PANE SILVANO 19/06/2011 18/08/2011
44 |DALLE FABBRICHE ANDREA E DALMONTE RITA S.S. 19/06/2011 18/08/2011
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45 [DONATI ALBERTO 19/06/2011 18/08/2011
46 |DURANTI FRANCO E PAOLO 19/06/2011 18/08/2011
47 |EMILIANI ANTONIO 19/06/2011 18/08/2011
48 |EMILIANI YURI 19/06/2011 18/08/2011
49 |ERCOLANI ENRICO 19/06/2011 18/08/2011
50 |FAGIOLI ENRICO 19/06/2011 18/08/2011
51 |FAROLFI FRANCESCO 19/06/2011 18/08/2011
52 |FERLINI RENATO E DURANTI ANGELA 19/06/2011 18/08/2011
53 |FOLLI STEFANO 19/06/2011 18/08/2011
54 |FOSCHINI DOMENICO 19/10/2011 18/12/2011
55 |FRANCESCONI GABRIELE 19/06/2011 18/08/2011
56 |GAMBERINI GIORGIO 19/06/2011 18/08/2011
57 |GARAVINI PAOLO 19/06/2011 18/08/2011
58 |GAUDENZI CELSO E MORDENTI ALIDE 19/06/2011 18/08/2011
GAUDENZI ENNIO E RAVAIOLI IRENE S.S. SOCIETA
59 |AGRICOLA 19/06/2011 18/08/2011
60 |GENTILINI MANZIO 19/06/2011 18/08/2011
5534 del
61 |GOLFARI MAURO 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 12/05/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
5734 del
62 |GORDINI ANTONIO 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 16/05/11 | 31/10/2011 [ 30/12/2011
63 |GRAZIANI PIER GIUSEPPE 19/06/2011 18/08/2011
12033 del
64 |LIVERANI MARIA GRAZIA 19/10/2011 18/12/2011 chiesto proroga| 03/10/11 16/04/2012 15/06/2012
65 |MAGALLA DI BERTONI SOCIETA AGRICOLA 19/06/2011 18/08/2011
66 |MARIANI MAURO 19/06/2011 18/08/2011
67 |MASI AUGUSTO 19/06/2011 18/08/2011
68 |MASI STEFANO 19/06/2011 18/08/2011
8981 del
69 |MAZZANTI TIZIANO E FLAVIO 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 20/07/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
70 |MEDRI ANTONIO 19/06/2011 18/08/2011
71 |MELANDRI LUIGI 19/10/2011 18/12/2011
8264 del
72 |MELANDRI TIZIANO 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 06/07/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
73 |MELANDRI TIZIANO 19/06/2011 18/08/2011
74 |ORIOLI ERALDO 19/06/2011 18/08/2011
75 |PADOVANI ERCOLE 19/06/2011 18/08/2011
PADOVANI GIORGIO, SECONDO MARTINO, GABRIELE 8263 del
76 |E ALESSANDRO S.S. 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 06/07/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
77 |PAGANI ALDO 19/06/2011 18/08/2011
PATTUELLI CELSO, PASQUALE, LUCIANO, FRANCO, 6615 del
78 |DANIELE, GIULIO 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 06/06/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
79 |PATUELLI ALFREDO E RIMINI PATRIZIA 19/06/2011 18/08/2011
80 |PIANCASTELLI LORIS E MARIA CRISTINA 19/06/2011 18/08/2011
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81 |RANDI FERDINANDO 19/06/2011 18/08/2011
82 |RANZI STEFANO E GIUSEPPE 19/06/2011 18/08/2011
83 |RAVAGLI MASSIMO 19/06/2011 18/08/2011
84 |RAVAGLIA GIANFRANCO 19/06/2011 18/08/2011
85 |RIVALTA FIORENZO 19/06/2011 18/08/2011
86 |SALVATORI ANTONIO 19/06/2011 18/08/2011
87 |SANGIORGI ROBERTO 19/10/2011 18/12/2011
88 |SAVORANI SIRIO 19/06/2011 18/08/2011
5811 del
89 |SOCIETA AGRICOLA BALDINI S.S. 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 17/05/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
90 [SOCIETA AGRICOLA BENEDETTI S.S. 19/06/2011 18/08/2011
6955 del
91 [SOCIETA AGRICOLA IL SENTIERO S.S. 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 10/06/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
92 [SOCIETA AGRICOLA LAMONE 19/06/2011 18/08/2011
93 |SOCIETA AGRICOLA MONTI DI MONTI PIERLUIGI E C. | 19/10/2011 18/12/2011
SOCIETA AGRICOLA RAGAZZINI ROBERTO E 4426 del
94 |STEFANO S.S. 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 18/04/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
SOCIETA AGRICOLA SANTA MARIA DI CASTELLARI 5541 del
95 |S.S. 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 12/05/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
96 |SOCIETA AGRICOLA VALLI GIOVANNI E STEFANO 19/06/2011 18/08/2011
97 |TABANELLI CLAUDIO 19/06/2011 18/08/2011
98 |TAMPIERI VALERIO 19/10/2011 18/12/2011
TELLARINI GIANLUCA E CLAUDIO S.S. SOCIETA
99 |AGRICOLA 19/06/2011 18/08/2011
100 |TRAVERSARI LUCIA 19/06/2011 18/08/2011
7827 del
101 [UGOLINI ROMANO 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 28/06/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
VALENTI EMANUELE E MONTANARI VERDIANA S.S.
102 [SOCIETA AGRICOLA 19/06/2011 18/08/2011
103 |VALGIMIGLI FABIO 19/06/2011 18/08/2011
6616 del
104 |VENTURELLI CLAUDIO 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 06/06/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
105 |VISANI RUGGERO 19/06/2011 18/08/2011
106 |ZANZI SANTE 19/06/2011 18/08/2011
107 |ZATTONI AMEDEO 19/06/2011 18/08/2011
6628 del
108 |ZAULI DANTE 19/06/2011 18/08/2011 chiesto proroga | 06/06/11 | 16/12/2011 | 14/02/2012
FILIERA 46 COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI SOC. COOP. A R.L.
1 |GARELLI AUGUSTO, LORIS E LUCIANO 18/06/2011 17/08/2011
2 |TAMBURINI ROBERTO 18/06/2011 17/08/2011
3 |VALANDRO FLAVIO 18/06/2011 17/08/2011
FILIERA 47 SOCIETA' COOP.VA EUR. O.P. FRUIT SOC. COOP.
1 |AZ. AGR. CIANI PIETRO 17/06/2011 16/08/2011
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2 |AZ.AGR. L'ALBERONE DI TAROZZI 17/06/2011 16/08/2011
AZIENDA AGRICOLA CA' DELL'ANTONIO SOCIETA' 8269 del
3 [SEMPLICE 17/06/2011 16/08/2011 chiesto proroga | 06/07/11 | 15/10/2011 | 14/12/2011
4 |BELTRAMINI VITTORIO 17/06/2011 16/08/2011
6636 del
5 |BOSI GHERARDO 17/06/2011 16/08/2011 chiesto proroga | 06/06/11 | 14/11/2011 [ 13/01/2012
11137 del
6 |CAVINA GABRIELE 17/06/2011 16/08/2011 chiesto proroga | 15/09/11 | 15/09/2011 | 14/11/2011
7 |FAROLFI PIETRO E FIGLI S.S. SOCIETA AGRICOLA 17/06/2011 16/08/2011
6879 del
8 |GAMBETTI AMEDEO 17/06/2011 16/08/2011 chiesto proroga | 13/06/11 | 14/12/2011 | 12/02/2012
9 |GENERALI GABRIELE 17/06/2011 16/08/2011
10 |GHIBERTI DINO 17/06/2011 16/08/2011
11 [GIERI MARCO 17/06/2011 16/08/2011
12 [GIRELLI BRUNO 17/06/2011 16/08/2011
13 [GRILLI MAURIZIO 17/06/2011 16/08/2011
14 [GUERRINI PIETRO S.S. SOCIETA' AGRICOLA 17/06/2011 16/08/2011
8268 del
15 [PIRAZZINI GIANFRANCO 17/06/2011 16/08/2011 chiesto proroga | 06/07/11 | 14/12/2011 | 12/02/2012
16 [RICCI MACCARINI GIORGIO 17/06/2011 16/08/2011
SOCIETA' AGRICOLA LA VIOLA FRUTTA FRESCA DI
17 |ROMAGNA 17/10/2011 16/12/2011
TAGLIONI LUIGI - ANDREA E BUCCELLI G. S.S.
18 |SOCIETA' AGRICOLA 17/06/2011 16/08/2011
8271 del
19 |TEDIOLI IVO 17/06/2011 16/08/2011 chiesto proroga | 06/07/11 | 14/12/2011 | 12/02/2012
FILIERA 48 CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DELL'APPENNINO FAENTINO E FORLIVESE
AZ. AGR. LA MORA A PUROCIELO DI DONEGAGLIA 12587 del
1 |[RITA 27/10/2011 26/12/2011 chiesto proroga | 13/10/11 | 24/04/2012 23/06/2012
AZIENDA DAL RE DI DAL RE PATRIZIA E C. SOCIETA 12581 del
2 |AGRICOLA SEMPLICE 27/10/2011 26/12/2011 chiesto proroga | 13/10/11 | 24/04/2012 23/06/2012
12586 del
3 |FATTORIA RIO STELLA DI GHETTI ALBERTO 27/10/2011 26/12/2011 chiesto proroga | 13/10/11 | 24/04/2012 23/06/2012
12585 del
4 |RONTINI MAURO 27/10/2011 26/12/2011 chiesto proroga | 13/10/11 | 24/04/2012 23/06/2012
12582 del
5 |VALMORI GERMANO 27/10/2011 26/12/2011 chiesto proroga | 13/10/11 | 24/04/2012 23/06/2012
FILIERA 52 OROGEL FRESCO SOC. COOP. AGRICOLA
1 |BACCHINI STEFANO E ALFREDO S.S. 14/06/2011 13/08/2011
2 |BERTONI STEFANO 14/10/2011 13/12/2011
5532 del
3 |DRADI GABRIELE 14/06/2011 13/08/2011 chiesto proroga | 12/05/11 | 11/12/2011 | 09/02/2012
4 |DRAGONI GIOVANNI 14/06/2011 13/08/2011
5 |MINZONI GIUSEPPE 14/06/2011 13/08/2011
6 |PAGANI FLAVIO 14/06/2011 13/08/2011
FILIERA 56 "GRUPPO CEVICO - CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOCIETA' COOP.VA AGRICOLA"
ALPI STEFANO - MAURO E GIULIO S.S. SOCIETA
1 |AGRICOLA 28/06/2011 27/08/2011
AZ. AGR. BEDESCHI PIETRO, GIANPAOLO,
2 |TAGLIAFERRI MARINA E BANDINI MARIA ROSA 28/06/2011 27/08/2011
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3 |BABINI PIER DAMIANO 28/06/2011 27/08/2011
4 |BANDINI MAURIZIO 28/10/2011 27/12/2011
5 |BARNABE DANIELE 28/06/2011 27/08/2011
6 |BARTOLOTTI DAVIDE 28/06/2011 27/08/2011
7 |BOMBARDI MICHELE 28/10/2011 27/12/2011
8 |CASTELLI DOMENICO 28/06/2011 27/08/2011
8260 del
9 |CATTANI FLAVIO 28/06/2011 27/08/2011 chiesto proroga [ 06/07/11 | 25/12/2011 | 23/02/2012
10 |CRISTOFERI GIOVANNI, ADRIANO E ALTRI S.S. 28/06/2011 27/08/2011
11 [DONATI ANGELO 28/06/2011 27/08/2011
12 |FABBRI GRAZIELLO 28/06/2011 27/08/2011
13 |FRULLI CARLO 28/06/2011 27/08/2011
14 |GALANTI COSTANTINO 28/10/2011 27/12/2011
15 [GENTILI ERIO 28/06/2011 27/08/2011
16 [LANDI FRANCESCO 28/10/2011 27/12/2011
17 |MERCATALI MAURO 28/06/2011 27/08/2011
18 |MORSIANI IAVRES 28/06/2011 27/08/2011
19 [OLIVONI FABIO 28/06/2011 27/08/2011
20 |PATTUELLI GABRIELE 28/06/2011 27/08/2011
21 |PEZZI OMAR 28/06/2011 27/08/2011
22 |SALVADORI GIANFRANCO 28/10/2011 27/12/2011
R 5812 del
23 |SOCIETA AGRICOLA BELLARIA GRANDE 28/06/2011 27/08/2011 chiesto proroga | 17/05/11 | 25/12/2011 | 23/02/2012
24 SOCIET,;A AGRICOLA BOSI ERMANNO S.S. 28/06/2011 27/08/2011
SOCIETA AGRICOLA LA TOSCA DI BARONI E
25 |MORELLIS.S. 28/06/2011 27/08/2011
. 4423 del
26 |SOCIETA AGRICOLA RANDI S.S. 28/06/2011 27/08/2011 chiesto proroga | 18/04/11 | 25/12/2011 | 23/02/2012
27 |VASSURA ANDREA 28/06/2011 27/08/2011
28 |VESPIGNANI GIUSEPPE 28/06/2011 27/08/2011
FILIERA 59 ASSOCIAZIONE PRODUTTORI PATATE - SOCIETA' AGRICOLA COOP.VA
1 [BARTOLI CESARE 19/06/2011 18/08/2011
2 _|CAROLI CLAUDIO 19/06/2011 18/08/2011
3 |FOSCHI PASQUALE E AGOSTINO S.S. 19/06/2011 18/08/2011
4 [GUERRARITA, GIULIANO E BRUNO 19/06/2011 18/08/2011
FILIERA 62 COOPERATIVA TERREMERSE SOC. COOP.
1 [AMADORI GIANLUCA 27/06/2011 26/08/2011
2 |BERTI NAVIS 27/06/2011 26/08/2011
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3 |BEZZI MATTEO 27/10/2011 26/12/2011
6635 del
4 |CALDERONI FERNANDO 27/06/2011 26/08/2011 chiesto proroga | 06/06/11 | 24/12/2011 | 22/02/2012
5 |CASADEI GIANNI 27/06/2011 26/08/2011
6 [MARANGONI SERAFINO 27/06/2011 26/08/2011
7 |MONTANARI GABRIELE 27/10/2011 26/12/2011 chiesto proroga
8 |SOCIETA AGRICOLA LA ROVRA S.S. 27/06/2011 26/08/2011
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