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Mese 1 I Mese 2 | Mese 3 I Mese 4 | Mese 5 I Mese 6 | Mese 7 I Mese 8 | Mese 9 | Mese 10 I Mese 11 | Mese 12 I Mese 13 | Mese 14
D [@  [Nomeattivit: | Durata l@M__eta [ Fine | iizio | Meta | Fine | Inizio | Meta | Fine | Inizio | Meta | Fine | inizio | Meta | Fine | inizio | Meta | Fine | inizio | Meta | Fine | Inizio | Meta | Fine | Inizio | Meta | Fine | inizio | Meta | Fine | inizio | Meta | Fine | inizio | Meta | Fine | Inizio | Meta | Fine | Inizio | Meta
1 CANTIERE (durata da intendersi in gg naturali consecutivi) 404g
2 Cantiere est 160g
3 Accantieramento 2g
] Montaggio recinzioni 8g
5 | Baracche e segnaletica 9g
6 |4 Allacciamenti 109
7 Topografia 10g
5 | Tracciamenti e pichettamenti est & ovest 109
9 Movimento terra 61g
IECIEE] Scavi per allargamento strada 159
BEEIIEE] Scavo per esecuzione spalla est ponte 159
12 | Formazione rilevato spalla est 309
IEERIEE] Formazione scarpate a ridosso muro di sostegno est 209
] Formazione strada di servizio al tratto ovest 259
15 | Opere in c.a. 30g
6 | Spalla est 30g
7 |3 Muri di sostegno 309
8 | Vasca in c.a. 109
19 | Strutture stradali 429
20 |4 Fondazioni 309
21 |4 Pavimentazioni 20g
22 | Impianti 159
EEEE] Idraulica stradale 159
24 | Cantiere Ovest 2199
25 | Accantieramento 30g
ESEE] Montaggio recinzioni 159
27 |4 Baracche e segnaletica 10g
] Allacciamenti 159
29 | Movimento terra 160g
30 |4 Scavo per esecuzione spalla ovest ponte 159
31 |4 Formazione rilevato spalla ovest 309
32 |4 Formazione banche 209
BEEEE] Formazione scarpate a ridosso muro di sostegno 209
34 | Opere di consolidamento 60g
[ 35 |4 Chiodature parete 309
36 |4 Colonne di ghiaia 309
a7 | Opere in c.a. 95g
BEEEE] Spalla ovest 409
IEEIE] Muri di sostegno 359
[ 40 |4 Vascain c.a. 10g
] Strutture ponte 559
a2 | Strutture stradali 34g
IREREE] Fondazioni 30g
[ 4 |4 Pavimentazioni 209
45 | Impianti 1449
[ 46 |4 Idraulica banche 10g
47 |3 Idraulica stradale 159
48 | Opere finitura generali cantiere est 2449
IEE] Rivestimenti scarpate cantiere est 10g
[ 50 |4 Rivestimenti scarpate cantiere ovest 10g
[ 51 |4 Guard rail ponte 159
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