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1 Messa in sicurezza impiantistica

2 Allestimento cantiere

CORPO A

3 Demolizioni, rimozioni e scavi

4 Realizzazione piano terra di platea in c.a. a collegamento di tutte le fondazioni.

5 Placcaggio di murature in mattoni in telai in c.a. 

6
Rinforzo degli elementi vulnerabili tramite applicazione di materiali compositi (CFRP), 

profili/piastre metalliche e/o aumento della sezione in c.a.

7 Realizzazione di nuova scala di sicurezza in acciaio 

CORPO B

8
Ripristino dello schema statico originario con scollegamento dei pilastri HEA180 dal 

corrente inferiore delle capriate.

9 Realizzazione di un nuovo portale in acciaio con relativa fondazione in c.a.

10 Rinforzo generale di arcarecci e profilati delle capriate metalliche 

CORPO C

11 Demolizioni, rimozioni e scavi

12
Realizzazione a livello del piano terra di una nuova platea in c.a. a collegamento di tutte le 

fondazioni.

13 Placcaggio di murature in mattoni in telai in c.a. 

14 Realizzazione di nuove pareti in c.a. 

15
Rinforzo a taglio di alcuni elementi strutturali di facciata tramite ringrosso della sezione in 

c.a.

16
Sostituzione dei pavimenti, dei rivestimenti e nuove tinteggiature in tutta l’unità 

immobiliare

17 Messa in esercizio e collaudo

18 Smantellamento delle aree di cantiere
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