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ataruDàtivitta emoN

ALLESTIMENTO 428 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al c antiere 6 g

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore  e antipolvere 6 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio de i materiali e per gli impianti �ssi1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cant iere 3 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche  atmosferiche del cantiere1 g

g 43ossif ocillatem oiggetnop led oiggatnoM

CORPO C - STR ORIZZ 163 g

g 02acimarec ni otnemivap id enoizomiR

Rimozione di massetto 20 g

Posa di puntelli in acciaio 14 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 14 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato15 g

g 81ihcapo itnemele ni inoizarofreP

g 81ilarutturts itnemele ni irref oiggasihgnI

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbr icato 18 g

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 2 g

Consolidamento travetti solaio con applicazione di rete in acciaio 20 g

g 92inretse itnemitsevir e icanotni id enoizomiR

g 82itnarit rep oiggarocna id ertsaip id asoP

Montaggio di travi in legno 19 g

g 81oiaicca ni ilatnozziro itnarit id asoP

Consolidamento struttura in c.a. con applicazione d i rete (PORTICATO)15 g

CORPO C - STR VERT 173 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 10 g

Rimozione di controso�ttature, intonaci e rivesti menti interni 29 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature20 g

g 33ihcapo itnemele ni inoizarofreP

g 33ilarutturts itnemele ni irref oiggasihgnI

Scuci e cuci 10 g

Consolidamento struttura in c.a. con applicazione d i rete in acciaio 20 g

Consolidamento di muratura con applicazione di rete  in acciaio 39 g

g 5enretni erutazzemart id enoizazzilaeR

Realizzazione di pareti divisorie interne in carton gesso 10 g

CORPO C - IMPIANTI 81 g

g 91ocirttele otnaipmi id enoizazzilaeR

Realizzazione della rete di distribuzione e termina li per impianto termico20 g

CORPO C - FINITURE 173 g

g 5inretni itamra icanotni enoizamroF

Formazione intonaci interni (industrializzati) 24 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 14 g

g 42acimarec ni inretni rep itnemivap id asoP

g 53enretni icifrepus id arutaiggetniT

Ripresa di intonaci esterni 13 g

g 41enretse icifrepus id arutaiggetniT

CORPO A - SETTI SISMO RESISTENTI 78 g

Posa di puntelli in acciaio 9 g

Demolizione di strutture in muratura portante esegu ita a mano 10 g

g 5acimarec ni otnemivap id enoizomiR

Rimozione di massetto 5 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Perforazioni per micropali 10 g

g 01ilaporcim rep arutamra id irref asoP

g 1ilaporcim rep ozzurtseclac id otteG

Realizzazione della carpenteria per le strutture in  fondazione 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le struttu re in fondazione 10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazion e 1 g

g 92enoizavele ni erutarum id enoizazzilaeR

g 91inretni itamra icanotni enoizamroF

CORPI A/B - STR ORIZZ 124 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in s icurezza di linee elettriche aeree1 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni (INGRE SSO CARRAIO) 3 g

Consolidamento struttura in c.a. con applicazione d i rete in acciaio (INGRESSO CARRAIO)10 g

g 02inretse itnemitsevir e icanotni id enoizomiR

g 02itnarit rep oiggarocna id ertsaip id asoP

Montaggio di travi in legno 28 g

g 72oiaicca ni ilatnozziro itnarit id asoP

CORPI A/B - STR VERT 95 g

Rimozione di controso�ttature, intonaci e rivesti menti interni 18 g

Consolidamento di muratura con applicazione di rete  in acciaio 33 g

Scuci e cuci 5 g

CORPI A/B - FINITURE 100 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 29 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 10 g

g 01acimarec ni inretni rep itnemivap id asoP

g 82enretni icifrepus id arutaiggetniT

Ripresa di intonaci esterni 9 g

g 51enretse icifrepus id arutaiggetniT

CORPI D/E - STR VERT 58 g

Rimozione di controso�ttature, intonaci e rivesti menti interni 28 g

Consolidamento di muratura con applicazione di rete  in acciaio 35 g

Scuci e cuci 5 g

CORPI D/E - STR ORIZZ 68 g

g 03inretse itnemitsevir e icanotni id enoizomiR

Consolidamento struttura in c.a. con applicazione d i rete (PORTICATO)8 g

Posa di puntelli in acciaio 5 g

g 01itnarit rep oiggarocna id ertsaip id asoP

g 01oiaicca ni ilatnozziro itnarit id asoP

CORPI D/E - FINITURE 34 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 25 g

g 91enretni icifrepus id arutaiggetniT

Ripresa di intonaci esterni 10 g

g 01enretse icifrepus id arutaiggetniT

SMOBILIZZO 310 g

g 71ossif ocillatem oiggetnop led oiggatnomS

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio  dei materiali e per gli impianti �ssi2 g

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali d el cantiere 2 g

g 3ereitnac id aera'lled elareneg aiziluP

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = PT

Z3 = P1

Z4 = P2

Z5 = P3

Z6 = P4
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