
  

Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio 

Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio 

LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA DELLA SEDE 
DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "PERSOLINO-STROCCHI" DI VIA MEDAGLIE 

D’ORO, 92 – FAENZA (RA) - FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU PNRR 

CUP: J21B22000590006 – CUI: L00356680397202300012 

Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e 
riqualificazione dell’edilizia scolastica” 

IMPORTO € 3.200.000,00 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 

 
Presidente: 

Michele de Pascale 
Consigliere delegato Pubblica Istruzione – Edilizia Scolastica – Patrimonio: 

Maria Luisa Martinez 
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       Firme:  
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PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI 
 
Ing. Leopardi Daniela 
Corso Baccarini Domenico, 15 - 48018 - Faenza RA 
 
 

PROGETTISTA ACUSTICO 
 
Ing. Massimo Saviotti  
Via Firenze, 3 
48018 Faenza (RA) 

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI 
 
Energia - Studio Associato di Progettazione impiantistica 
Viale Marconi, 30/3 – 48018 Faenza (RA) 
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N. 
AZIONI DA 
SVOLGERE 

 

TEMPISTICA DELLE ATTIVITA' 

GIU 
2023 

LUG 
2023 

AGO. 
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SETT 
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2024 
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2024 

SETT. 
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1 
Approvazione progetto 
definitivo/esecutivo 

previsione                             
    

2 
Finanziamento 
dell'opera 

                             
    

3 
Espletamento delle 
procedure di gara 

previsione                             
    

4 Presentazione offerte previsione                             
    

6 Aggiudicazione previsione                             
    

6 
Trasmissione risultanze 
di gara e stipula del 
contratto di appalto 

previsione                             
    

7 
Istituzione dell'Ufficio di 
Direzione Lavori 

previsione                             
    

8 Consegna lavori previsione                             
    

9 Esecuzione lavori previsione                                 

10 Collaudo previsione                             
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