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1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE 7° MESE 8° MESE 9° MESE 10° MESE 11° MESE 12° MESE 

FASE LAVORATIVA  

1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE, TRACCIAMENTI, SEGNALAZIONI 
                        

                        

2 SPOSTAMENTI IMPIANTI INTERFERENTI                         
                        

1° TRONCO: DA SP 610R "SELICE" PER 350 MT 

3 APPOSIZIONE SEGNALETICA DI CANTIERE E RIMOZIONE SEGNALETICA ESISTENTE 
                      

                          

4 SMONTAGGIO BARRIERE DI SICUREZZA E DEMOLIZIONE CORDONATA IN CA                        
                          

5 SCAVI E RIPRISTINO CORDONATE E CORDOLI IN CA 
                      

                          

6 RIEPIMENTI CON SABBIA E MISTO STABILIZZATO RICICLATO 
                      

                          

7 POSA BINDER 
                      

                          

8 MONTAGGIO BARRIERA DI SICUREZZA E SEGNALETICA VERTICALE 
                      

                          

2° TRONCO: DA KM 0+350 A SP N. 94 “CANALVECCHIO”  

9 CHIUSURA TRATTO, APPOSIZIONE SEGNALETICA DI CANTIERE CON RIMOZIONE ESISTENTE 
                      

                          

10 SCAVI 
                      

                          

11 FORMAZIONE DI RILEVATO                       
                          

12 FOSSI, FOGNE E TOMBINI                       
                          

13 RIEPIMENTI CON SABBIA E MISTO STABILIZZATO RICICLATO                       
                          

14 POSA BINDER                       
                          

15 MONTAGGIO SEGNALETICA VERTICALE E RIAPERTURA                       
                          

3° TRONCO: DA SP N. 94 “CANALVECCHIO” A STRADA COMUNALE FORNACE DI SOPRA  

16 CHIUSURA TRATTO, APPOSIZIONE SEGNALETICA DI CANTIERE CON RIMOZIONE ESISTENTE                         
                        

17 SCAVI                         
                        

18 FORMAZIONE DI RILEVATO                         
                        

19 FOSSI, FOGNE E TOMBINI                         
                        

20 REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE CIVICO 20                         
                        

21 RIEPIMENTI CON SABBIA E MISTO STABILIZZATO RICICLATO                         
                        

22 POSA BINDER                         
                        

23 MONTAGGIO BARRIERE E SEGNALETICA VERTICALE E RIAPERTURA TRATTO                       
                          

4° TRONCO: DA STRADA COMUNALE FORNACE DI SOPRA A STRADA COMUNALE SANT’ANTONIO  

24 CHIUSURA TRATTO, APPOSIZIONE SEGNALETICA DI CANTIERE CON RIMOZIONE ESISTENTE                       
   

    
                   

25 SCAVI                       
   

    
                   

26 FORMAZIONE DI RILEVATO                       
   

    
                   

27 FOSSI, FOGNE E TOMBINI                       
                          

28 REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE TRATTORIA DA ROBERTO                       
       

 
                  

29 REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE CIVICO 16                       
        

  
                

30 SMONTAGGIO BARRIERE DI SICUREZZA E DEMOLIZIONE CORDONATA IN CA SCOLO CONSORZIALE                       
         

 
                

31 FORMAZIONE DI RILEVATO CIVICO 16                       
          

 
               

32 RIFACIMENTO CORDONATA IN CA PER ALLOGGIO BARRIERE                       
          

 
               

33 RIEPIMENTI CON SABBIA E MISTO STABILIZZATO RICICLATO                       
           

  
 

 
           

34 POSA BINDER                       
            

    
          

35 MONTAGGIO BARRIERE E SEGNALETICA VERTICALE E RIAPERTURA TRATTO                       
             

 
 

 
          

5° TRONCO: DA STRADA COMUNALE SANT’ANTONIO A STRADA COMUNALE CELLETTA 

36 CHIUSURA TRATTO, APPOSIZIONE SEGNALETICA DI CANTIERE CON RIMOZIONE ESISTENTE                         
           

      
       

37 SCAVI                         
           

      
       

38 FORMAZIONE DI RILEVATO                         
           

      
       

39 FOSSI, FOGNE E TOMBINI                         
           

      
       

40 RIEPIMENTI CON SABBIA E MISTO STABILIZZATO RICICLATO                         
           

      
       

41 POSA BINDER                         
           

      
       

42 MONTAGGIO SEGNALETICA VERTICALE E RIAPERTURA TRATTO                         
                        

6° TRONCO: DA STRADA COMUNALE CELLETTA A SP. N. 12 “MASSALOMBARDA (S. LUCIA)” 

43 CHIUSURA TRATTO, APPOSIZIONE SEGNALETICA DI CANTIERE CON RIMOZIONE ESISTENTE                         
                

     
   

44 SCAVI                         
                

     
   



 

 
 

 

45 FORMAZIONE DI RILEVATO                         
                

     
   

46 FOSSI, FOGNE E TOMBINI                         
                

     
   

47 RIEPIMENTI CON SABBIA E MISTO STABILIZZATO RICICLATO                         
                

     
   

48 POSA BINDER                         
                

     
   

49 MONTAGGIO SEGNALETICA VERTICALE E RIAPERTURA TRATTO                         
                        

INTERO TRATTO 

50 POSA USURA                         
                        

51 SEGNALETICA ORIZZONTALE                         
                        


