



Provincia di Ravenna

Settore Lavori Pubblici

Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio

NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA ALLA SEDE DELL'I.T.G. "C. MORIGIA" (VIA MARCONI 6/8) ED ALLA SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" DI RAVENNA



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

IMPORTO € 3.200.000,00

Presidente: Michele de Pascale		Consigliere delegato Pubblica Istruzione – Edilizia Scolastica – Patrimonio: Maria Luisa Martinez			
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile		Responsabile del Servizio: Ing. Marco Conti			
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		Ing. Paolo Nobile	Firme:		
			Firmato digitalmente.....		
PROGETTISTA COORDINATORE:		Ing. Marco Conti	Firmato digitalmente.....		
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE		Ing. Marco Conti	Firmato digitalmente.....		
PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE:		Arch. Giovanni Plazzi Geom. Antonio Mancini Ing. Marco Conti	Firmato digitalmente.....		
COLLABORATORI:		Ing. Annalisa Bollettino p.i. Andrea Bezzi geom. Sara Vergallo geom. Franco Tocco			
PROGETTISTA ANTINCENDIO:		Ing. Annalisa Bollettino			
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:
0	EMISSIONE	M.C.	P.N.	P.N.	30/06/2022
1					

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI Ing. Giuseppe Tassinari – Studio Tassinari e Associati Via Cilla, 54 - Ravenna 	PROGETTISTA ACUSTICO Ing. Massimo Saviotti - SERVIZI ECOLOGICI Soc. Coop. Via Firenze, 3 – Faenza (RA) 	PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI Ing. Alberto Frisoni – Polistudio A.E.S. Società di Ingegneria S.r.l. Via Tortona, 10 – Riccione (RN) 
--	--	---

TITOLO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

Elaborato: GEN_06	Revisione: 0	Data: 30/06/2022	Scala:	Nome file: GEN_06_CRONO_r00
-----------------------------	-----------------	---------------------	--------	--------------------------------

N.	AZIONI DA SVOLGERE		TEMPISTICA DELLE ATTIVITA'															
			LUG. 2022	AGO. 2022	SET. 2022	OTT. 2022	NOV. 2022	DIC 2022	GEN. 2023	FEB. 2023	MAR. 2023	APR. 2023	MAG. 2023	GIU. 2023	LUG. 2023	AGO. 2023	SETT. 2023	OTT. 2023
1	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	previsione																
2	Finanziamento dell'opera																	
3	Espletamento delle procedure di gara	previsione																
4	Presentazione offerte	previsione																
6	Aggiudicazione	previsione																
6	Trasmissione risultanze di gara e stipula del contratto di appalto	previsione																
7	Istituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori	previsione																
8	Consegna lavori	previsione																
9	Esecuzione lavori	previsione																
10	Collaudo	previsione																

SETTORE: LAVORI PUBBLICI
SEDE DEL SERVIZIO: PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA', 2
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PAOLO NOBILE
INCARICATI: MARCO CONTI
TEL. 0544/258040 E-MAIL mconti@mail.provincia.ra.it

N.	AZIONI DA SVOLGERE		TEMPISTICA DELLE ATTIVITA'																	
			NOV. 2023	DIC. 2023	GEN. 2024	FEB. 2024	MAR. 2024	...	GEN. 2025	FEB. 2025	MAR. 2025	APR. 2025	MAG. 2025	GIU. 2025	LUG. 2025	AGO. 2025	SETT. 2025	OTT. 2025		
1	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	previsione																		
2	Finanziamento dell'opera	previsione																		
3	Espletamento delle procedure di gara	previsione																		
4	Presentazione offerte	previsione																		
6	Aggiudicazione	previsione																		
6	Trasmissione risultanze di gara e stipula del contratto di appalto	previsione																		
7	Istituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori	previsione																		
8	Consegna lavori	previsione																		
9	Esecuzione lavori	previsione																		
10	Collaudo	previsione																		

SETTORE: LAVORI PUBBLICI
SEDE DEL SERVIZIO: PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA', 2
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PAOLO NOBILE
INCARICATI: MARCO CONTI
TEL. 0544/258040 E-MAIL mconti@mail.provincia.ra.it

Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna - Tel. 0544 258111 - C.F. e P. IVA 00356680397
Sito web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it