MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA

MOBILITA SOSTENIBILI

PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE VIABILITA'
; SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
== Manutenzione e Gestione Rete Stradale - Area Pianura

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA
PIATTAFORMA STRADALE SP 610R NEL COMUNE DI CONSELICE
CUP J97H21001030003

PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO € 1.100.000,00

Presidente: Consigliere delegato Strade - Trasporti - Pianificazione Territoriale:
Sig. Michele De Pascale Arch. Nicola Pasi

Dirigente responsabile del Settore:

Ing. Paolo Nobile Resp. dell'Area Pianura: Geom. Alessandra Alteri

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Paolo Nobile

Documento firmato digitalmente
PROGETTISTA E COORDINATORE SICUREZZA

IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Fabio Picariello

Documento firmato digitalmente
TEAM DI PROGETTAZIONE: Ing. Fabio Picariello
Ing. Giorgia Lanfranchi

COLLABORATORI: Geom. Alessandra Alteri
Documento firmato digitalmente
0 EMISSIONE Lanfranchi Picariello Alteri 12/2022
Rev. Descrizione Redatto: Controllato: Approvato: Data:
TITOLO ELABORATO: CODICE ELABORATO:
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PE SIC G 0100
Elaborato num: Revisione: Data: Scala: Nome file:

23 0 1 2/2022 - Cartiglio_Prov.RA - elaborati tecnici.dwd




Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della
piattaforma stradale SP 610R nel Comune di Conselice

27-set-2022

Diagramma di Gantt

P ;;.'-Tr _3'

Nome

3

=l & Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della piattaform...

El & Lotto 1

=l @ Intervento 1 - Risanamento profondo (300 m)
@ Allestimento cantiere e rimozione barriere esistenti
@ Rimozione barriere esistenti
“ Fresatura sp.80 cm
= Demolizione fondazione sp.35 cm
@ Scavo scarpate
@ Stabilizzazione CaO sp.40 cm
@ Riporto misto granulare sp.35 cm, rivestito con geotessile
@ Riporto fresato d'asfalto sp.20 cm, rivestito con geotessile
“ Misto cementato in sito sp.20 cm
@ Stesa mano d'attacco e base sp.10 cm
@ Stesa mano d'attacco e binder sp.7 cm
@ Stesa mano d'attacco e usura sp.3 cm
“ Posa segnaletica orizzontale
= Ripristino barriere esistenti
“ Smobilizzo cantiere

El @ Intervento 2 - Risanamento superficiale (200 m)
@ Allestimento cantiere
“ Fresatura sp.57 cm
@ Scavo scarpate
@ Riporto fresato d'asfalto sp.17 cm, rivestito con geotessile
@ Misto cementato in sito sp.20 cm
= Stesa mano d'attacco e base sp.10 cm
@ Stesa mano d'attacco e binder sp.7 cm
@ Stesa mano d'attacco e usura sp.3 cm
“ Posa segnaletica orizzontale
= Smobilizzo cantiere

El & Lotto2

=l = Intervento 2 - Risanamento superficiale (600 m)
@ Allestimento cantiere
@ Rimozione barriere esistenti
“ Fresatura sp.57 cm
@ Scavo scarpate
@ Riporto fresato d'asfalto sp.17 cm, rivestito con geotessile
@ Misto cementato in sito sp.20 cm
@ Stesa mano d'attacco e base sp.10 cm
= Stesa mano d'attacco e binder sp.7 cm
@ Stesa mano d'attacco e usura sp.3 cm
@ Posa segnaletica orizzontale
@ Ripristino barriere esistenti

= Smobilizzo cantiere
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Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6
Durata 09/01/23 16/01/23 23/01/23 30/01/23 06/02/23

13/02/23 20/02/23 27/02/23 06/03/23 13/03/23 20/03/23
Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della piattaforma stradale SP 610R nel Comune di Conselice
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Intervento 2 - Risanamento superficiale (200 m)

Allestlmento cantiere
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Lotto 2
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Intervento 2 - Risanamento superficiale (600 m)

Eh, Allestimento cantiere

r_-h, Rimozione barriere esistenti

r:h Fresatura sp.57 cm

r:h, Scavo scarpate

iporto fresato d'asfalto sp.17 cm, rivestito con geotessile

r:h, Misto cementato in sito sp.20 cm

r:h’ Stesa mano d'attacco e base sp.10 cm

Stesa mano d'attacco e binder sp.7 cm

:h Stesa mano d'attacco e usura sp.3 cm

r_-h, Posa segnaletica orizzontale

r_-h, Ripristino barriere esistenti

Smobilizzo cantiere
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